

工事名: 令和3年度(債務負担行為工事)道路施設長寿命化対策事業(補助・橋梁修繕) 主要地方道米沢飯豊線中津川橋橋梁補修工事
 工期: 令和3年7月5日～令和4年11月30日

IHI・那須建設 特定建設工事共同企業体
 現場事務所 TEL 0238-87-3638

年月	2022年10月												2022年11月											備考																	
	10月	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	11月		2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日							
行地																																									
現場作業	1 足場解体工	←															→																								
	2 計測工																								←		→														
	3 後片付け工																								←												→				
	4																																								
	5																																								
	6																																								
交通規制	1 交通規制工 片側交互通行規制	← 中央部通行 or 片側交互通行 →																																							
	2 交通規制工 夜間交通止め規制	←															←		→																						

